
Project: Terschelling, VO-school

Datum:

jaar
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Definitiefase

1. -Startbijeenkomst 1.

2. -Uitwerken onderwijsvisie 2.

3. -Ruimtelijk en Functioneel Programma van Eisen (RFPvE) 3.

4. -Technisch Programma van Eisen (TPvE) 4.

5. -Opstellen kostenraming 5.

6. -Fasedocument/PKP en besluitvorming gemeente raad 6.

Voorlopig-, Definitief Ontwerp en Bestek

7. -Selectie ontwerpteam - total engineering 7.

8. -Voorlopig Ontwerp (VO) 8.

9. -Fasedocument/PKP en besluitvorming 9.

10. -Definitief Ontwerp (DO) 10.

11. -Fasedocument/PKP en besluitvorming 11.

12. -Aanvraag omgevingsvergunning * o.b.v. de reguliere procedure 12.

13. -Technisch Ontwerp 13.

Aanbesteden en gunnen (o.b.v. Niet Openbare - Europese aanbesteding)

14. -Opstellen selectieleidraad 14.

15. -Selectiefase aanbesteding 15.

16. -Opstellen gunningsleidraad 16.

17. -Gunningsfase aanbesteding 17.

18. -Alcatel termijn voorlopige gunning 18.

19. -Definitieve contractvorming (juridische aanneemovereenkomst) 19.

Uitvoering, oplevering en nazorg

20. -Bouwaansluiting NUTS gereed 20.

21. -Sloop huidige gymzaal bebouwing (fase 1) 21.

22. -Uitvoering nieuw schoolgebouw VO; 12 maanden (fase 2) 22.

23. -Definitieve NUTS aansluiting gereed 23.

24. -Oplevering + ingebruikame en nazorg 24.

25. -Sloop resterende bebouwing, huidige school; n.t.b. (fase 3) n.t.b. 25.

26. -Uitvoering nieuwe gymzaal; n.t.b (fase 4) n.t.b. 26.

27. -Uitvoering nieuwbouw PO;  n.t.b. (fase 5) n.t.b. 27.

Inrichting

28. -Inrichting binnen (planvorming) n.t.b. 28.

29. -Inrichting binnen (bestelling en levering n.t.b. ivm fasering) n.t.b. 29.

30. -Inrichting plein (n.t.b) n.t.b. 30.

Onderzoeken

31. -Verkennend bodemonderzoek n.t.b. 31.

32. -Archeologisch onderzoek n.t.b. 32.

33. -Quick-scan natuur/ecologisch onderzoek n.t.b. 33.

34. -Stikstofberekening n.t.b. 34.
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