

Notulen Raadscommissie

Datum	02-12-2025
Tijd	19:30 - 23:00
Locatie	Raadzaal
Voorzitter	Cees Muijskens
Aanwezigen	Zie per onderwerp
Griffie	Anita van Rees (2 ^e locogriffier)

1 **Opening en afwezigheidsmeldingen**

Voorzitter Muijskens opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij herinnert de commissie aan het verzoek dat hij via de griffie naar de raads- en commissieleden is verstuurd inzake de vergaderorde. Alle fracties mogen met de hoeveelheid zetels die zij hebben aan tafel aanschuiven. Iedere fractie heeft 10 minuten spreektijd in de 1^e termijn.

2 **Vaststellen agenda 2 december 2025**

Dhr. Adams stelt voor om i.v.m. het belang van het onderwerp het pleidooi via de kathedr te doen. De commissie gaat hiermee akkoord.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3 **Vaststellen besluitenlijst 11 november 2025**

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4 **Vervanging en renovatie haven Terschelling**

Samenvatting

Op 12 december 2024 heeft u ingestemd met de aanpak van het havenproject. Deze aanpak omvatte korte termijn maatregelen, middellange termijn maatregelen en een visie op een oplossing voor de lange termijn. Volgens planning zou op 16 december 2025 aan u worden gevraagd om een voorkeursoplossing vast te stellen en daarvoor krediet beschikbaar te stellen. Dit besluit wordt nu voorgelegd.

Voorgesteld besluit

1. Variant D als voorkeursvariant vast te stellen voor de langere termijn.
2. Variant B vast te stellen als meest optimale oplossing voor de korte termijn, onder de voorwaarde dat vóór 1 maart 2026 zicht ontstaat op:
 - a. medegebruik van het Betonningsterrein voor exceptioneel transport en brandstofaanvoer, én,
 - b. feitelijke ondersteuning door het Rijk en/of de Provincie Fryslân bij de financiële uitvoering van variant B.
3. Variant A als conventionele variant vast te stellen voor de korte termijn en per 1 januari 2026 de contractvoorbereiding te starten.
4. Indien vóór 1 maart 2026 blijkt dat aan de voorwaarden onder 2a én 2b niet

voldaan kan worden, onmiddellijk wordt overgegaan tot uitvoering van variant A.

5. Voor de uitvoering van variant B een krediet van € 15 miljoen beschikbaar te stellen.

6. Een bijdrage van maximaal € 15 miljoen beschikbaar te stellen, voor de volledige uitvoering van variant A, indien wordt voldaan aan;

- a. een technische levensduur van minimaal 75 jaar,
- b. óf een alternatieve ontsluiting van de Willem Barentszkade, waarbij vervoersstromen boven de 3 ton aslast worden afgewikkeld.

7. Indien aan geen van de in besluitpunt 6 genoemde voorwaarden wordt voldaan, wordt uitgegaan van de in 2005 overeengekomen afkoopsom, onder verrekening van 2016 en indexering naar prijspeil 2025, wordt een maximumbedrag van € 6,12 miljoen beschikbaar gesteld.

8. Voor de uitvoering van variant A een krediet van € 6,12 miljoen beschikbaar te stellen voor het handhaven van de huidige havensituatie, tenzij uit besluitpunt 6 anders blijkt.

9. Voor zowel variant A of B als D na het zomerreces van 2026 een financiële bijdrage te verzoeken aan het Rijk en de Provincie Fryslân ten behoeve van de volledige uitvoering.

10. Voor de varianten A en B af te wijken van de financiële verordening door de investering lineair af te schrijven over 50 jaar, tegen 3% rente, met dekking vanuit de algemene reserve, conform bijlage 4.

11. In afwachting van de realisatie van variant A of B uitvoering te geven aan (onderdelen van) variant C, uitsluitend voor zover noodzakelijk om de veiligheid en functionaliteit van de haven te waarborgen, en daarvoor:

- a. een krediet van € 4 miljoen beschikbaar te stellen,
- b. dit krediet te dekken uit het reeds gereserveerde vervangings- en renovatiekrediet van € 15 miljoen, tenzij uit besluitpunt 6 anders blijkt.
- c. de investering lineair af te schrijven over 10 jaar, tegen 3% rente, ten laste van de algemene reserve, conform bijlage 4.
- d. in samenwerking met de Provincie Fryslân een omleidingsroute rond West-Terschelling verder uit te werken.
- e. In samenwerking met het Rijk de realisatie van een vaste tijdelijke brug vanaf het concessiegebied bij het Veerhavenplein naar het Betonningsterrein van Rijkswaterstaat nader uit te werken.
- f. Indien vóór 1 juli 2026 geen concreet zicht bestaat op feitelijke ondersteuning bij de uitvoering van variant A of B, dan wel van de besluitpunten 11d of 11e, wordt per 1 juli 2026 een maximale aslast van 3 ton vastgesteld voor het verkeer op de Willem Barentszkade.

Afzender College van Burgemeester en Wethouders

Portefeuillehouder: Wethouder Wassink

Ambtelijke ondersteuning: P. Dijkstra

Inspreker

Dhr. T. Hamer: namens BBZ in samenwerking met de VBZH (Bruine Vloot)

Aanwezigen:

Commissieleden; Smit (VVD), Werner, Van der Linde, Smit (PB), Smit (ST), Schellenberg, Adams, Schol, Van der Wielen en wethouder Wassink met ambtelijke ondersteuning van Dhr. P. Dijkstra

Bespreking.

De wethouder geeft een korte inleiding op het onderwerp.

Inspreker:

Dhr. T. Hamer namens BBZ in samenwerking met de VBZH (Bruine Vloot) Commissieleden; Smit (ST), Smit (PB) en Adams stellen enkele verhelderende vragen aan dhr. Hamer die worden beantwoord.

In twee termijnen spreken de commissieleden; Van der Wielen, Werner, Adams, Smit (PB) en Smit (ST) over het onderwerp.

Dhr. Van der Wielen kondigt aan een motie te overwegen die hij in de komende raadsvergadering mogelijk zal indienen inzake het verleggen van de Havendam richting de plaat en Dellewal.

Dhr. Adams kondigt een naar verwachting raadsbrede motie aan om het probleem onder de aandacht te brengen in Den Haag en bij de Provincie.

Wethouder Wassink reageert op de gestelde vragen. Daarna beantwoordt de leider van het Projectteam Haven de technische vragen die zijn gesteld.

De wethouder geeft aan dat hij samen met de burgemeester, de leider van het projectteam haven en een gedeputeerde van de Provincie op 8 december a.s. een bestuurlijk overleg heeft in Den Haag.

Op 9 december a.s. zal hij de fractievoorzitters hierover bijpraten via een overleg. Dhr. Adams geeft aan dat de motie om het havenprobleem in Den Haag en bij de Provincie onder de aandacht te brengen, dan ook een gespreksonderwerp zal zijn.

Er zijn interrupties van commissieleden; Smit (PB), Smit (ST), Smit (VVD), Van der Wielen en Adams op de wethouder en de ambtelijke ondersteuning.

Naar aanleiding van de vraag van dhr. Smit (ST) over een tijdslijn geeft de wethouder aan te zullen kijken of hierover een document is te vinden is.

De wethouder geeft aan dat de raad een ongelakte versie kan ontvangen van de reacties die in de Nota van Draagvlak zijn opgenomen maar dat de wethouder, i.v.m. AVG, hiervoor wel toestemming nodig heeft van de betreffende personen.

Dhr. Adams vraagt om een schorsing voor overleg met zijn fractie voor dat wordt overgegaan naar de tweede termijn.

21:35 uur: de vergadering wordt geschorst.

21:46 uur: de vergadering wordt heropend.

De voorzitter geeft het woord aan de spreker Hamer die in de tweede termijn nog enkele dingen meegeeft aan de commissie.

Daarna gaat hij verder met de tweede termijn van de commissie.

Advies aan de raad

Agenderen als besprekingsstuk voor de raadsvergadering.



22:05 uur sluit de voorzitter de vergadering.

, voorzitter

, griffier

